

Tâche	Début	Fin	Durée	Observations
concertation sur l'organisation des élections	15-déc.-10	30-juin-11	6 mois	1ère réunion de concertation établir calendrier de réunion vérifier les délais entre chaque étape
réunion d'étape	26-janv.-11			2ème réunion
préparation arrêté et circulaire de vote	15-janv.-11	30-mars-11	2,5 mois	présentation CTPM ?
fabrication enveloppes bulletin enveloppe retour bureau enveloppe T enveloppe porteuse formulaire dépôt candidature	1-févr.-11	15-mai-11	3,5 mois	FAIRE valider les enveloppes destinées au matériel de vote par les OS
réunion étape	2-mars-11			
élaboration 1ère liste électorale par service organisateur (bureaux de gestion EP)	1-avr.-11	29-avr.-11	1 mois	prévoir délai de reprographie pour l'envoi duplication arrêté et circulaire pour les électeurs
communication des listes aux OS	2-mai-11			envoi des
envoi 1 : listes électorales, arrêté et fiche de dépôts de candidatures aux électeurs	16-mai-11	31-mai-11	15 jours	prévoir information dans séquence et sur intranet du MCC
mise à jour des listes avant affichage (bureaux organisateurs bureaux de gestion)	2-mai-11	20-sept.-11	3,5 mois	éviter les doublons
communication des listes aux OS	1-juin-11	1-juin-11	0	prévoir affichage sur intranet comme pour le référendum
dépôt des listes de candidature contrôle et clôture définitive des listes de candidatures	01/06/2011 01/09/2011	01/09/2011 08/09/2011	3 mois 8 jours	date réglementaire 8 jours pour les vérifier les listes
campagne électorale	1-juin-11	20-oct.-11	4 mois	possibilité de communication par messagerie électronique ? Quel modérateur pour les listes ?
ouverture UPS	1-sept.-11	30-oct.-11	2 mois	
marché fabrication matériel de vote	8-sept.-11	20-sept.-11	8j hors WE	fabrication des bulletins de vote uniquement
réunion le matin OS	8-sept.-11	8-sept.-11		faire valider les bulletins de vote par les OS pour le bon à tirer.
constitution et convocation bureau de vote	20-sept.-11	5-oct.-11	15 jours	afficher les lieux de bureaux de vote
envoi 2 matériel de vote (bulletin, circulaire et enveloppe émargement et enveloppe T)	21-sept.-11	6-oct.-11	15 jours	date réglementaire prévoir information dans séquence et sur intranet du MCC prévoir envoi sécurisé du matériel de vote (courrier suivi ?)
scrutin	20-oct.-11	20-oct.-11		date réglementaire clôture UPS 17H
dépouillement	21-oct.-11	24-oct.-11	3	vider les UPS en fonction de l'ouverture des bureaux de vote
procès verbal bureau de vote	21-oct.-11	24-oct.-11	3	signé par les membres du bureau de vote
publication résultat				
installation CAP				