

CALENDRIER DES ACTIONS POUR LES ELECTIONS CAP CCP

Tâche	Début	Fin	Durée	Observations
concertation sur l'organisation des élections	15-déc-10	30-juin-11	6 mois	1ère réunion de concertation établir calendrier de réunion vérifier les délais entre chaque étape
préparation arrêté et circulaire de vote	15-jan-11	30-mars-11	2,5 mois	présentation CTPM ?
fabrication enveloppes bulletin enveloppe retour bureau enveloppe T enveloppe porteuse formulaire dépôt candidature	1-fév-11	15-mai-11	3,5 mois	FAIRE valider les enveloppes destinées au matériel de vote par les OS
élaboration 1ère liste électorale par service organisateur (bureaux de gestion EP)	1-avr-11	9-mai-11	1mois 8j	prévoir délai de reprographie pour l'envoi duplication arrêté et circulaire pour les électeurs
envoi 1 : listes électorales, arrêté et fiche de dépôts de candidatures aux électeurs (bureaux organisateurs bureaux de gestion)	16-mai-11	31-mai-11	15 jours	prévoir information dans séquence et sur intranet du MCC
mise à jour des listes avant affichage (bureaux organisateurs bureaux de gestion)	1-juin-11	20-sep-11	3,5 mois	éviter les doublons
communication des listes aux OS	1-juin-11	1-juin-11	0	prévoir affichage sur intranet comme pour le référendum
dépôt des listes de candidature	1-juin-11	8-sep-11	3 mois	date réglementaire
campagne électorale	1-juin-11	20-oct-11	4 mois	possibilité de communication par messagerie électronique ? Quel modérateur pour les listes ?
ouverture UPS	1-sep-11	30-oct-11	2 mois	
marché fabrication matériel de vote	8-sep-11	20-sep-11	12	fabrication des bulletins de vote uniquement
réunion OS	8-sep-11	8-sep-11		faire valider le matériel de vote par les OS pour le bon à tirer.
affichage des listes électorales	20-sep-11	20-sep-11		date réglementaire correction des listes
constitution et convocation bureau de vote	20-sep-11	5-oct-11	15 jours	afficher les lieux de bureaux de vote

CALENDRIER DES ACTIONS POUR LES ELECTIONS CAP CCP

envoi 2 matériel de vote (bulletin, circulaire et enveloppe émargement et enveloppe T)	21-sep-11	6-oct-11	15 jours	date réglementaire prévoir information dans séquence et sur intranet du MCC prévoir envoi sécurisé du matériel de vote (courrier suivi ?)
scrutin	20-oct-11	20-oct-11		date réglementaire clôture UPS 17H
dépouillement	21-oct-11	24-oct-11	3	vider les UPS en fonction de l'ouverture des bureaux de vote
procès verbal bureau de vote	21-oct-11	24-oct-11	3	signé par les membres du bureau de vote
publication résultat				
installation CAP				